



**Comune di Badia Polesine**  
Provincia di Rovigo  
**Settore Lavori Pubblici**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Prot. n. 6398/2023

**“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2022” intervento finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU –**

**CIG:949845228E - CUP: C97H19001490001**

**IMPRESA APPALTATRICE:** **A.G.C.M. COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede in  
Via della Solidarietà n. 2 – 37049 Villa Bartolomea (VR),

**AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI:** Determinazione n. 73 del 01.02.2023

- Importo dei lavori posto a base di gara	€	<b>590.000,00</b>
- Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€	<b>10.000,00</b>
- Importo lavori offerto (compreso oneri per la sicurezza compresi)	€	<b>577.993,00</b>

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA**

*(Art. 32, comma 8 D.Lgs. 50 del 18.04.2016)*

**Premesso:**

che con determinazione n. 73 del 01.02.2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta A.G.C.M. COSTRUZIONI S.r.l.;

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **20** del mese di **marzo**, si sono trovati nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori ricompresi nel progetto per gli *“Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità comunale anno 2022”* intervento finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU, i Sigg.

- **Nicolas Geom. Pretto** - in qualità di **direttore dei lavori**
- **Andrea Dott. Beozzo** - in qualità di **Legale Rappresentante dell'impresa A.G.C.M. Costruzioni S.r.l.**; per procedere alla formale consegna dei lavori medesimi ai sensi di legge (art. 5 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018).

Alla presenza continua del rappresentante dell'impresa, si è proceduto alle operazioni di consegna, verificando la corrispondenza tra i dati di progetto e le attuali condizioni e circostanze locali.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha designato le opere da eseguire; ha riscontrato le misure e le altre circostanze che hanno una rilevanza diretta ed indiretta per la corretta esecuzione dei lavori, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, sia relative al progetto che ai patti contrattuali, dei quali ha fornito ampi chiarimenti, in relazione all'esecuzione delle opere e all'impiego dei materiali, tanto al personale d'assistenza quanto al rappresentante dell'appaltatore.

In particolare, si è proceduto ad effettuare i seguenti riscontri e ad eseguire le seguenti operazioni:  
Analisi delle aree di intervento.

L'impresa appaltatrice tramite il proprio rappresentante ha dichiarato che le aree su cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

A seguito di quanto sopra, il rappresentante dell'impresa dichiara di essere pienamente edotto di tutti gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e delle disposizioni contrattuali, di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori stessi e di tutti gli obblighi sottoscritti in sede di stipula del contratto d'appalto e di accettare, con il presente atto, la formale consegna dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare completati i lavori in oggetto pari a **150** giorni naturali e consecutivi, decorre dal presente verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del **20.03.2023** e che l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il **16.08.2023**, e che l'Impresa accetta senza richiedere nessun onere alla Stazione Appaltante, dando fin d'ora atto che le condizioni climatiche saranno elemento necessario sulle tipologie di intervento.

Il presente verbale di consegna dei lavori, dopo essere stato compilato in n. 2 esemplari, viene letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Badia Polesine, 20.03.2023

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

*Geom. Nicolas Pretto*

**L'IMPRESA APPALTATRICE**

*A.G.C.M. Costruzioni S.r.l.*

*Andrea Dott. Beozzo*

Visto: **PER LA STAZIONE APPALTANTE  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.**

*Arch. Ivan Stocchi*